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กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

โทร. 0-7727-2926  
 



ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ณ วันที่ 30 กันยายน  2566 
----------------------------------------------------------------------------- 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
จ านวน 14 โครงการ  งบประมาณ  224,701,100  บาท  (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ 
10,000,000 บาท) ปรากฏตามรายละเอียด ดังนี้ 

  
ล าดับ

ที ่
โครงการ งบลงทุน งบด าเนินงาน งบประมาณ หน่วยด าเนินการ 

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปาล์มน้ ามัน
อย่างยั่งยืนด้วยการจัดการธาตุอาหาร 

- 1,782,000 1,782,000 ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามัน 
สุราษฎร์ธานี 

2 โครงการส่งเสริมศักยภาพการตลาด
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์เด่น  
ที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัด 

- 1,200,000 1,200,000 ส านักงานพาณิชย์ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3 โครงการสืบสานมรดกภูมิปัญญา 
ประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า และ
แข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

- 2,000,000 2,000,000 ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร 

30,000,000 - 30,000,000 ส านักบริหารพื้นที่ 
อนุรักษ์ที่ 4 

 (สุราษฎร์ธานี)  
โดยศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
และสัตว์ป่าเขาท่าเพชร 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

6,614,600 - 6,614,600 ส านักบริหารพื้นที่ 
อนุรักษ์ที่ 4 

 (สุราษฎร์ธานี)  
โดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

คลองแสง 
6 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการ

ท่องเที่ยวสายช่องช้าง – นาสาร 
30,000,000 - 30,000,000 แขวงทางหลวง 

สุราษฎร์ธานีที่ 3  
(เวียงสระ) 

7 โครงการพัฒนาโครงข่ายขนส่งรองรับ
การพัฒนาเมืองสุราษฎร์ธานี 

40,000,000  40,000,000 แขวงทางหลวง 
สุราษฎร์ธานีที่ 2  
(กาญจนดิษฐ์) 

 



 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบลงทุน งบด าเนินงาน งบประมาณ หน่วยด าเนินการ 

8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ความปลอดภัยทางถนน 

50,000,000 - 50,000,000 แขวงทางหลวง 
สุราษฎร์ธานีที่ 3  

(เวียงสระ) 
9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

สายรอง (ทางหลวง 4192  
ตอนเกาะมุกข์ – โมถ่าย) 

36,000,000 - 36,000,000 แขวงทางหลวง 
สุราษฎร์ธานีที่ 1 

10 โครงการเยาวชนเมืองคนดีเป็นที่หนึ่ง - 3,352,400 3,352,400 ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

11 โครงการเสริมเกราะเปราะบาง  
สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน 

- 3,049,300 3,049,300 ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

12 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

- 4,000,000 4,000,000 ส านักงานทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 

13 โครงการศักยภาพชุมชนในการจัดการ
ภัยพิบัติและสาธารณภัยจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 

5,278,400 1,424,400 6,702,800 ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

14 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด 
แบบบูรณาการ 

- 10,000,000 10,000,000 ส านักงาน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
หลัง โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ าย จ าแนกเป็นงบรายจ่ ายลงทุน จ านวน 8 โครงการ 

194,638,041.50 บาท  และรายจ่ายประจ า จ านวน 9 โครงการ  30,063,058.50 บาท  (รวมโครงการ                    
ที่ใช้งบประมาณเหลือจ่าย) ปรากฏตามรายละเอียด ดังนี้ 

 
ล าดับ

ที ่
โครงการ งบลงทุน งบด าเนินงาน งบประมาณ หน่วยด าเนินการ 

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปาล์มน้ ามัน
อย่างยั่งยืนด้วยการจัดการธาตุอาหาร 

- 1,782,000 1,782,000 ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามัน 
สุราษฎร์ธานี 

2 โครงการส่งเสริมศักยภาพการตลาด
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์เด่น  
ที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัด 

- 1,200,000 1,200,000 ส านักงานพาณิชย์ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 



 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบลงทุน งบด าเนินงาน งบประมาณ หน่วยด าเนินการ 

3 โครงการสืบสานมรดกภูมิปัญญา 
ประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า และ
แข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

- 2,000,000 2,000,000 ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร 

30,000,000 - 30,000,000 ส านักบริหารพื้นที่ 
อนุรักษ์ที่ 4 

 (สุราษฎร์ธานี)  
โดยศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
และสัตว์ป่าเขาท่าเพชร 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
คลองแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

6,614,600 - 6,614,600 ส านักบริหารพื้นที่ 
อนุรักษ์ที่ 4 

 (สุราษฎร์ธานี)  
โดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

คลองแสง 
6 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการ

ท่องเที่ยวสายช่องช้าง – นาสาร 
28,414,000 - 28,414,000 แขวงทางหลวง 

สุราษฎร์ธานีที่ 3  
(เวียงสระ) 

7 โครงการพัฒนาโครงข่ายขนส่ง
รองรับการพัฒนาเมืองสุราษฎร์ธานี 

36,799,913.50 - 36,799,913.50 แขวงทางหลวง 
สุราษฎร์ธานีที่ 2  
(กาญจนดิษฐ์) 

8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ความปลอดภัยทางถนน 

49,952,128 - 49,952,128 แขวงทางหลวง 
สุราษฎร์ธานีที่ 3  

(เวียงสระ) 
9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

สายรอง (ทางหลวง 4192  
ตอนเกาะมุกข์ – โมถ่าย) 

33,490,000 - 33,490,000 แขวงทางหลวง 
สุราษฎร์ธานีที่ 1 

10 โครงการเยาวชนเมืองคนดีเป็นที่
หนึ่ง 

- 3,352,400 3,352,400 ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

11 โครงการเสริมเกราะเปราะบาง  
สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน 

- 2,420,090 2,420,090 ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

 



 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบลงทุน งบด าเนินงาน งบประมาณ หน่วยด าเนินการ 

12 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

- 4,000,000 4,000,000 ส านักงานทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 

13 โครงการศักยภาพชุมชนในการจัดการ
ภัยพิบัติและสาธารณภัยจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 

5,278,400 1,424,400 6,702,800 ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

14 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด 
แบบบูรณาการ 

- 10,000,000 10,000,000 ส านักงาน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

การขอใช้เงินเหลือจ่าย 
15 เงิดชดเชยค่างานก่อสร้าง (K) - 3,884,168.50 3,884,168.50  
16 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 

ความปลอดภัยทางถนน 
4,089,000 - 4,089,000 แขวงทางหลวง 

สุราษฎร์ธานีที่ 3  
(เวียงสระ) 

 
ผลการด าเนินงาน  ณ วันที่  30 กันยายน 2566  มีดังนี้ 
1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย   ผลการเบิกจ่ายภาพรวม 182,024,910.05 บาท                                 

คิดเป็นร้อยละ 81.01 อยู่ในล าดับที่ 39 ของการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของประเทศ  ผลการใช้จ่ายภาพรวม 
186,091,428.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.82   

2. ผลการด าเนินงานโครงการ  ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ  จ านวน 9  โครงการ     
3. กันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี จ านวน 6 โครงการ งบประมาณ 61,672,212.35 บาท 

ประกอบด้วย 
3.1  ด าเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 19,135,812.35 บาท   

1. โครงการพัฒนาโครงข่ายขนส่งรองรับการพัฒนาเมืองสุราษฎร์ธานี  
    (ทางหลวง 4009 ตอนบางใหญ่ –  ซอยสอง) 

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 19,135,812.35 บาท   
หน่วยด าเนินการ : แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) 
ความก้าวหน้า : ด าเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว  

3.2  ก่อหนี้ผูกพันและอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ วงเงิน 4,221,800 บาท  
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานแบบบูรณาการ    

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 154,900 บาท   
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ความก้าวหน้า : ค่าปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในศาลากลาง  
สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 



 
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยทางถนน (ใช้งบประมาณเหลือจ่าย)    

งบประมาณ 4,066,900 บาท   
หน่วยด าเนินการ : แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) 
ความก้าวหน้า : ลงนามในสัญญาแล้ว วงเงินก่อหนี้ 4,066,518 บาท  
เริ่มสัญญาวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 

3.3  อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง  จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 38,314,600 บาท  
1. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

งบประมาณ  6,614,600 บาท   
หน่วยด าเนินการ : ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 4 (สุราษฎร์ธานี) โดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง 
ความก้าวหน้า : อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding ครั้งที่ 4 ขั้นตอนการเรียก       
ผู้ชนะการประกวดราคาเข้าท าสัญญา วงเงิน 6,600,000 บาท ระยะเวลา 240 วัน 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร   
งบประมาณ 30,000,000 บาท  
หน่วยด าเนินการ : ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) โดยศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ  
สัตว์ป่าเขาท่าเพชร 
ความก้าวหน้า : อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding ครั้งที่ 4 ขั้นตอนการพิจารณา        
ผลการเสนอราคา มีผู้เสนอราคารายเดียว วงเงินที่เสนอ 29,000,000 บาท ระยะเวลา 270 วัน  

3. โครงการสืบสานมรดกภูมิปัญญา ประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว  
งบประมาณ 1,700,000 บาท   
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ความก้าวหน้า : อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อกรมบัญชีกลาง 
 

รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ดังนี้ 
 
 
  

 



 ก่อหน้ี  เบิกจ่าย  บาท ร้อยละ  PO  CX 
224,701,100.00 158,000,046.00 153,933,528.00 28,091,382.05 182,024,910.05 81.01 42,676,189.95 154,900.00 42,381,500.00 139,789.95 การใช้จ่าย 186,091,428.05 บาท ร้อยละ 82.82

2,982,000.00 2,942,337.56 2,942,337.56 98.67 39,662.44 - - 39,662.44 

1
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพปาล์มน้้ามนัอย่างยัง่ยืน
ด้วยการจัดการธาตุอาหาร

1,782,000.00 - - 1,781,457.56 1,781,457.56 99.97 542.44 542.44 

หนว่ยด ำเนนิกำร : ศูนย์วจิัยปำล์มน  ำมันสุรำษฎร์ธำนี - 

งบรำยจ่ำย : งบด ำเนนิงำน 1,782,000.00 - - 1,781,457.56 1,781,457.56 99.97 542.44 

2
โครงการส่งเสริมศักยภาพการตลาดเพ่ือสร้าง
มลูค่าเพ่ิมผลิตภณัฑ์เด่นที่มเีอกลักษณ์ของจังหวัด

1,200,000.00 - 1,160,880.00 1,160,880.00 96.74 39,120.00 39,120.00 

หนว่ยด ำเนนิกำร : สนง.พำนชิย์จังหวดัสุรำษฎร์ธำนี

งบรำยจ่ำย : งบด ำเนนิงำน 1,200,000.00 - - 1,160,880.00 1,160,880.00 96.74 39,120.00 

38,614,600.00 - - 300,000.00 300,000.00 0.78 38,314,600.00 - 38,314,600.00 - 

3
โครงการสืบสานมรดกภมูปิัญญา ประเพณีชกัพระ
ทอดผ้าป่าและแขง่เรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2,000,000.00 - - 300,000.00 300,000.00 15.00 1,700,000.00 1,700,000.00 - 

หนว่ยด ำเนนิกำร : สนง.วฒันธรรมจังหวดัสุรำษฎร์ธำนี
งบรำยจ่ำย : งบด ำเนนิงำน 2,000,000.00 - - 300,000.00 300,000.00 15.00 1,700,000.00 

4
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ
สัตว์ป่าเขาท่าเพชร

30,000,000.00 - - - - 30,000,000.00 30,000,000.00 - 

หนว่ยด ำเนนิกำร : ศูนย์ศึกษำธรรมชำติและสัตวป์ำ่     
 เขำทำ่เพชร
งบรำยจ่ำย : งบลงทนุ 30,000,000.00 - - - - 30,000,000.00 

1. ก่อสร้ำงสะพำนศึกษำธรรมชำติ SKY WALK ขนำด
ควำมกวำ้ง 12.81 เมตร ยำว 36.00 เมตร หมูท่ี่ 6 ต.
มะขำมเตี ย อ.มือง จ.สุรำษฎร์ธำนี

27,000,000.00 - 27,000,000.00 

2. ก่อสร้ำงเส้นทำงศึกษำธรรมชำติ ขนำดควำมกวำ้ง 
3.00 เมตร ยำว 90.64 เมตร และศำลำพักผ่อน ขนำด
กวำ้ง 3.00 เมตร ยำว 3.00 เมตร พร้อมปรับภมูิทศัน ์
หมูท่ี่ 6 ต.มะขำมเตี ย อ.เมือง  จ.สุรำษฎร์ธำนี

3,000,000.00 - 3,000,000.00 

5
โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

6,614,600.00 - - - - 6,614,600.00 6,614,600.00 - 

หนว่ยด ำเนนิกำร : เขตรักษำพันธุ์สัตวป์ำ่คลองแสง

1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66   - ด ำเนนิกำรและเบกิจ่ำยเสร็จแล้ว

1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66   - ด ำเนนิกำรและเบกิจ่ำยเสร็จแล้ว

1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 67   - อยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำอุทธรณ์ของ
กรมบญัชีกลำง , ด ำเนนิกำรกันเงินแบบ CX ใน
ระบบฯ แล้ว

3 ม.ค. 67 ถึง 28 ก.ย. 67  - อยูร่ะหวำ่งกำร e-bidding ครั งที่ 2 ขั นตอน
กำรพิจำรณำผู้ชนะ  มีผู้เสนอรำคำรำยเดียว , 
วงเงินที่เสนอ 29,000,000 บำท ระยะเวลำกำร
ท ำงำน 270 วนั , ด ำเนนิกำรกันเงินแบบ CX ใน
ระบบฯ แล้ว

6 ม.ค. 67 ถึง 1 ก.ย. 67   - อยูร่ะหวำ่งกำร e-bidding ครั งที่ 4 ขั นตอน
กำรเรียกผู้รับจ้ำงลงนำมในสัญญำ วงเงิน 
6,600,000 บำท , ระยะเวลำท ำงำน 240 วนั , 
ด ำเนนิกำรกันเงินแบบ CX ในระบบฯ แล้ว

ล้าดับ ชือ่โครงการ/กิจกรรม

รวมทั้งสิน้

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร 
อุตสาหกรรมแปรรูปเพ่ือสร้างมลูค่าสูง

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน
  เพ่ือมุง่สูค่วามยัง่ยืน

 ผลการใชจ้่ายงบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย

 งบลงทุน  รวมทั้งสิน้  เงินกันไว้เบิกเหลือ่มปี
 งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร  งบด้าเนินงาน  เงินคงเหลือ  เงินเหลือจ่าย

 ผลการด้าเนินการ

     ระยะเวลาด้าเนินงาน     
(วันเริ่มต้น-วันสิน้สุด)



 ก่อหน้ี  เบิกจ่าย  บาท ร้อยละ  PO  CX 

ล้าดับ ชือ่โครงการ/กิจกรรม

 ผลการใชจ้่ายงบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย

 งบลงทุน  รวมทั้งสิน้  เงินกันไว้เบิกเหลือ่มปี
 งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร  งบด้าเนินงาน  เงินคงเหลือ  เงินเหลือจ่าย

 ผลการด้าเนินการ

     ระยะเวลาด้าเนินงาน     
(วันเริ่มต้น-วันสิน้สุด)

กิจกรรม : พัฒนำศักยภำพกำรทอ่งเที่ยวเขตรักษำพันธุ์
สัตวป์ำ่คลองแสง จังหวดัสุรำษฎร์ธำนี

- 

งบรำยจ่ำย : งบลงทนุ 6,614,600.00 - - - - 6,614,600.00 

1. พัฒนำศักยภำพกำรทอ่งเที่ยวเขตรักษำพันธุ์สัตวป์ำ่
คลองแสง	 ต.เขำพัง อ.บำ้นตำขุน จ.สุรำษฎร์ธำนี

6,614,600.00 - 6,614,600.00 

148,678,131.50 148,655,128.00 148,655,128.00 - 148,655,128.00 99.98 23,003.50 - - 23,003.50 

6
 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการท่องเที่ยวสายชอ่ง
ชา้ง – นาสาร

28,414,031.50 28,414,000.00 28,414,000.00 - 28,414,000.00 100.00 31.50 31.50 

หนว่ยด ำเนนิกำร : แขวงทำงหลวงสุรำษฎร์ธำนทีี่ 3

งบรำยจ่ำย : งบลงทนุ 28,414,031.50 28,414,000.00 28,414,000.00 - 28,414,000.00 100.00 31.50 31.50 

1. ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ ทำงหลวงหมำยเลข 
4229 ตอนควบคุม 0100 ตอนช่องช้ำง-นำสำร ขนำด
ควำมกวำ้ง 8.00 เมตร หนำ 0.05 เมตร ระยะทำงยำว
 10.350 กม.หมูท่ี่ 7 ต ำบลพรุพี หมูท่ี่ 1 หมูท่ี่ 3 และ
หมูท่ี่ 4  ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บำ้นนำสำร จ.สุรำษฎร์ธำนี

28,414,031.50 28,414,000.00 28,414,000.00 28,414,000.00 100.00 - 31.50 

7
โครงการพัฒนาโครงขา่ยขนส่งรองรับการพัฒนา
เมอืง   สุราษฎร์ธานี

36,821,900.00 36,799,000.00 36,799,000.00 - 36,799,000.00 100.00 22,900.00 - 22,900.00 

หนว่ยด ำเนนิกำร : แขวงทำงหลวงสุรำษฎร์ธำนทีี่ 2

งบรำยจ่ำย : งบลงทนุ 36,821,900.00 36,799,000.00 36,799,000.00 - 36,799,000.00 100.00 22,900.00 - 

1. เสริมผิวแอสฟัลต์ทำงหลวงหมำยเลข 4009 ตอน 
บำงใหญ-่ซอยสิบ ขนำดควำมกวำ้ง ข้ำงล่ะ 9.45 เมตร
 หนำ 0.05 เมตร ระยะทำงยำว 6,160 เมตร หมูท่ี่ 1,4
  ต.ขุนทะเล และหมูท่ี่ 6 ต.มะขำมเตี ย อ.เมือง จ.สุ
รำษฎร์ธำนี

36,821,900.00 36,799,000.00 36,799,000.00 36,799,000.00 100.00 22,900.00 

8 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภยัทางถนน 49,952,200.00 49,952,128.00 49,952,128.00 - 49,952,128.00 100.00 72.00 72.00 

หนว่ยด ำเนนิกำร : แขวงทำงหลวงสุรำษฎร์ธำนทีี่ 3

งบรำยจ่ำย : งบลงทนุ 49,952,200.00 49,952,128.00 49,952,128.00 - 49,952,128.00 100.00 - 72.00 

1. ติดตั งไฟฟ้ำแสงสวำ่งชนดิกิง่เด่ียว ขนำดเสำสูง 9.00 
เมตร ทำงหลวงหมำยเลข 4009 ตอน นำสำร–เวยีงสระ
 เปน็ช่วงๆ อ.นำสำรและอ.เวยีงสระ จ.สุรำษฎร์ธำนี

7,463,000.00 7,463,000.00 7,463,000.00 7,463,000.00 100.00 - - 

2. ติดตั งไฟฟ้ำแสงสวำ่งชนดิกิง่เด่ียว ขนำดเสำสูง 9.00 
เมตร ทำงหลวงหมำยเลข 4037 ตอน สองแพรก–ควน
สวำ่ง เปน็ช่วงๆ อ.ชัยบรีุ จ.สุรำษฎร์ธำนี

4,389,000.00 4,389,000.00 4,389,000.00 4,389,000.00 100.00 - - 

  - ด ำเนนิกำรและเบกิจ่ำยเสร็จแล้ว

6 ม.ค. 67 ถึง 1 ก.ย. 67   - อยูร่ะหวำ่งกำร e-bidding ครั งที่ 4 ขั นตอน
กำรเรียกผู้รับจ้ำงลงนำมในสัญญำ วงเงิน 
6,600,000 บำท , ระยะเวลำท ำงำน 240 วนั , 
ด ำเนนิกำรกันเงินแบบ CX ในระบบฯ แล้ว

6 ม.ค. 66 ถึง 5 เม.ย. 66   - ด ำเนนิกำรและเบกิจ่ำยเสร็จแล้ว

21 ม.ิย. 66 ถึง 18 ต.ค. 66   - ด ำเนนิกำรและเบกิจ่ำยเสร็จแล้ว

20 ธ.ค. 65 ถึง 17 ม.ิย. 66

ประเด็นการพัฒนา.ที่ 3 : พัฒนาโครงขา่ยคมนาคมขนส่ง
เชือ่มโยงระบบโลจิสติกส์



 ก่อหน้ี  เบิกจ่าย  บาท ร้อยละ  PO  CX 

ล้าดับ ชือ่โครงการ/กิจกรรม

 ผลการใชจ้่ายงบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย

 งบลงทุน  รวมทั้งสิน้  เงินกันไว้เบิกเหลือ่มปี
 งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร  งบด้าเนินงาน  เงินคงเหลือ  เงินเหลือจ่าย

 ผลการด้าเนินการ

     ระยะเวลาด้าเนินงาน     
(วันเริ่มต้น-วันสิน้สุด)

3. ติดตั งไฟฟ้ำแสงสวำ่งชนดิกิง่เด่ียว ขนำดเสำสูง 9.00
 ม. ทำงหลวงหมำยเลข 4110 ตอนควบคุม 0200 ตอน
 บำงรูป –พระแสง เปน็ช่วงๆ อ.พระแสง จ.สุรำษฎร์
ธำนี

12,490,200.00 12,490,128.00 12,490,128.00 12,490,128.00 100.00 - 72.00 

4. ติดตั งไฟฟ้ำแสงสวำ่งชนดิกิง่เด่ียว ขนำดเสำสูง 9.00 
เมตร ทำงหลวงหมำยเลข 4133 ตอน ทำ่โรงช้ำง–ควน
สำมัคคี  เปน็ช่วงๆ อ.เคียนซำ จ.สุรำษฎร์ธำนี

6,942,000.00 6,942,000.00 6,942,000.00 6,942,000.00 100.00 - - 

5. ติดตั งไฟฟ้ำแสงสวำ่งชนดิกิง่เด่ียว ขนำดเสำสูง 9.00
 ม.ทำงหลวงหมำยเลข 4199 ตอน บอ่พระควนสำมัคคี
 เปน็ช่วงๆ อ ำเภอพระแสง อ.เคียนซำ จ.สุรำษฎร์ธำนี

11,186,000.00 11,186,000.00 11,186,000.00 11,186,000.00 100.00 - - 

6. ติดตั งไฟฟ้ำแสงสวำ่งชนดิกิง่เด่ียว ขนำดเสำสูง 9.00 
เมตร ทำงหลวงหมำยเลข 4219  ตอน ปลำยหลิก–ทบั
ใหม่ เปน็ช่วงๆ  อ ำเภอเคียนซำ จังหวดัสุรำษฎร์ธำนี

2,302,000.00 2,302,000.00 2,302,000.00 2,302,000.00 100.00 - - 

7. ติดตั งไฟฟ้ำแสงสวำ่งชนดิกิง่เด่ียว ขนำดเสำสูง 9.00 
เมตร ทำงหลวงหมำยเลข 4229  ตอน ช่องช้ำง–นำสำร
 เปน็ช่วงๆ อ.บำ้นนำสำร

5,180,000.00 5,180,000.00 5,180,000.00 5,180,000.00 100.00 - - 

9
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงสายรอง (ทาง
หลวง 4192 ตอนเกาะมกุข ์– โมถ่าย)

33,490,000.00 33,490,000.00 33,490,000.00 - 33,490,000.00 100.00 - - 

หนว่ยด ำเนนิกำร : แขวงทำงหลวงสุรำษฎร์ธำนทีี่ 1

งบรำยจ่ำย : งบลงทนุ 33,490,000.00 33,490,000.00 33,490,000.00 - 33,490,000.00 100.00 - - 

1.  งำนเสริมผิวแอสฟัลต์ทำงหลวงหมำยเลข 4192 
ตอนควบคุม 0100 ตอน เกำะมุกข์ – โมถ่ำย (เปน็
ตอนๆ) ขนำดควำมกวำ้ง 9.00 เมตร หนำ 0.05 เมตร 
ระยะทำงยำว 15,820 เมตร ต.ประสงค์ อ.ทำ่ชนะ จ.สุ
รำษฎร์ธำนี

33,490,000.00 33,490,000.00 33,490,000.00 33,490,000.00 100.00 - - 

5,772,500.00 - - 5,756,384.80 5,756,384.80 99.72 16,115.20 - - 16,115.20 

10 โครงการเยาวชนเมอืงคนดีเป็นที่หน่ึง 3,352,400.00 - - 3,352,400.00 3,352,400.00 100.00 - - 

หนว่ยด ำเนนิกำร : สนง.สำธำรณสุขจังหวดัสุรำษฎร์ธำนี

งบรำยจ่ำย : งบด ำเนนิงำน 3,352,400.00 - - 3,352,400.00 3,352,400.00 100.00 - 

11
โครงการเสริมเกราะเปราะบางสร้างภมูคุ้ิมกันใน
ครัวเรือน

2,420,100.00 - - 2,403,984.80 2,403,984.80 99.33 16,115.20 16,115.20 

หนว่ยด ำเนนิกำร : สนง.พัฒนำสังคมและควำมมัน่คง
ของมนษุย์จังหวดัฯ
งบรำยจ่ำย : งบด ำเนนิงำน 2,420,100.00 2,403,984.80 2,403,984.80 99.33 16,115.20 

10,702,800.00 5,278,400.00 5,278,400.00 5,420,234.80 10,698,634.80 199.94 4,165.20 - - 4,165.20 

1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66   - ด ำเนนิกำรและเบกิจ่ำยเสร็จแล้ว

  - ด ำเนนิกำรและเบกิจ่ำยเสร็จแล้ว

4 ก.พ. 66 ถึง 4 พ.ค. 66   - ด ำเนนิกำรและเบกิจ่ำยเสร็จแล้ว

1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66   - ด ำเนนิกำรและเบกิจ่ำยเสร็จแล้ว

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างยัง่ยืน

20 ธ.ค. 65 ถึง 17 ม.ิย. 66

ประเด็นการพัฒนา.ที่ 4 : เสริมสร้างพลังทางสังคมเพ่ือ
คุณภาพชวีิตที่ดี



 ก่อหน้ี  เบิกจ่าย  บาท ร้อยละ  PO  CX 

ล้าดับ ชือ่โครงการ/กิจกรรม

 ผลการใชจ้่ายงบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย

 งบลงทุน  รวมทั้งสิน้  เงินกันไว้เบิกเหลือ่มปี
 งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร  งบด้าเนินงาน  เงินคงเหลือ  เงินเหลือจ่าย

 ผลการด้าเนินการ

     ระยะเวลาด้าเนินงาน     
(วันเริ่มต้น-วันสิน้สุด)

12
โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังจังหวัด
    สุราษฎร์ธานี

4,000,000.00 - - 4,000,000.00 4,000,000.00 100.00 - - 

หนว่ยด ำเนนิกำร : สนง.ทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝ่ังที่ 4
งบรำยจ่ำย : งบด ำเนนิงำน 4,000,000.00 - - 4,000,000.00 4,000,000.00 100.00 - 

13
โครงการศักยภาพชมุชนในการจัดการภยัพิบัติและ  
    สาธารณภยัจังหวัดสุราษฎร์ธานี

6,702,800.00 5,278,400.00 5,278,400.00 1,420,234.80 6,698,634.80 99.94 4,165.20 4,165.20 

หนว่ยด ำเนนิกำร : สนง.ปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณ
ภยัจังหวดัฯ
งบรำยจ่ำย : งบด ำเนนิงำน 1,424,400.00 - - 1,420,234.80 1,420,234.80 99.71 4,165.20 
งบรำยจ่ำย : งบลงทนุ 5,278,400.00 5,278,400.00 5,278,400.00 - 5,278,400.00 100.00 - 
1. แผ่นรองบอร์ด (Spinal Board) พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด จังหวดัสุรำษฎร์ธำน ีจ ำนวน 8 ชุด

280,000.00 280,000.00 280,000.00 280,000.00 - 

2. เฝือกดำมหลัง (KED) จ ำนวน 8 ชุด 76,000.00 76,000.00 76,000.00 76,000.00 - 
3. รอกช่วยเหลือผู้ประสบภยัชนดิทำงเด่ียว จ ำนวน 16
 ตัว

88,000.00 88,000.00 88,000.00 88,000.00 - 

4. เชือกกูภ้ยั ขนำด 12 มิลลิเมตร ยำว 40 เมตร 
จ ำนวน 24 เส้น

324,000.00 324,000.00 324,000.00 324,000.00 - 

5.  เชือกช่วยชีวติทำงน  ำ ขนำด 12 มิลลิเมตร ยำว 
40.00 เมตร จ ำนวน 8 เส้น

94,400.00 94,400.00 94,400.00 94,400.00 - 

6.  ชุดปฐมพยำบำลเบื องต้น พร้อมอุปกรณ์ จ ำนวน 8 
ชุด

76,000.00 76,000.00 76,000.00 76,000.00 - 

7. เรืออลูมิเนยีมทอ้งแบน ควำมยำวไม่นอ้ยกวำ่  4.50 
เมตร กวำ้งไม่นอ้ยกวำ่ 1.70 เมตร พร้อมเคร่ืองยนต์
หำงยำว ไม่นอ้ยกวำ่  20  แรงม้ำ พร้อมเทลเลอร์ (รถ
ลำก) จ ำนวน 8 ชุด

4,280,000.00 4,280,000.00 4,280,000.00 4,280,000.00 - 

8. รอกชว่ยเหลือผู้ประสบภยัชนิดทำงคู่ 30 Kn  จ ำนวน 8 ตัว 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 - 

10,000,000.00 - - 9,788,256.39 9,788,256.39 97.88 211,743.61 154,900.00 - 56,843.61 

14 ค่าใชจ้่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000.00 - - 9,788,256.39 9,788,256.39 97.88 211,743.61 154,900.00 56,843.61 

หนว่ยด ำเนนิกำร : ส ำนกังำนจังหวดัสุรำษฎร์ธำนี

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวดัแบบบรูณำกำร

งบรำยจ่ำย : งบรำยจ่ำยอืน่ 10,000,000.00 - - 2,767,301.97 9,788,256.39 97.88 211,743.61 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนจังหวดัแบบบรูณำกำร 10,000,000.00 9,788,256.39 9,788,256.39 97.88 211,743.61 154,900.00 

7,951,068.50 4,066,518.00 - 3,884,168.50 3,884,168.50 48.85 4,066,900.00 4,066,900.00 - 
15 เงินชดเชยค่างานก่สร้าง (K) 3,884,168.50 3,884,168.50 3,884,168.50 100.00 - - 

1. เงินชดเชยค่ำงำนก่สร้ำง (K) โครงกำรพัฒนำทำง
หลวงเพื่อเพิ่มประสิทธภิำพกำรจรำจรและขนส่ง

381,682.00 381,682.00 381,682.00 100.00 - 

2. เงินชดเชยค่ำงำนก่สร้ำง (K) โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบำ้นตำอุง้ - วดัสังข์ประดิษฐ์

807,081.65 807,081.65 807,081.65 100.00 - 

1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66   - ด ำเนนิกำรและเบกิจ่ำยเสร็จแล้ว

1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66   - ด ำเนนิกำรและเบกิจ่ำยเสร็จแล้ว

1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66   - ด ำเนนิกำรและเบกิจ่ำยเสร็จแล้ว

1 ต.ค. 65 ถึง 25 พ.ย. 66   - ด ำเนนิกำรและเบกิจ่ำยเสร็จแล้ว

ค่าใชจ้่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

การขอใชเ้งินเหลือจ่าย



 ก่อหน้ี  เบิกจ่าย  บาท ร้อยละ  PO  CX 

ล้าดับ ชือ่โครงการ/กิจกรรม

 ผลการใชจ้่ายงบประมาณ/ผลการเบิกจ่าย

 งบลงทุน  รวมทั้งสิน้  เงินกันไว้เบิกเหลือ่มปี
 งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร  งบด้าเนินงาน  เงินคงเหลือ  เงินเหลือจ่าย

 ผลการด้าเนินการ

     ระยะเวลาด้าเนินงาน     
(วันเริ่มต้น-วันสิน้สุด)

3. เงินชดเชยค่ำงำนก่สร้ำง (K) โครงกำรก่อสร้ำงถนน
แอสฟัลติกคอนกรีต สำยแยก ทช.สฎ.4032 - บ.หว้ย
ชะม่วง

1,459,421.16 1,459,421.16 1,459,421.16 100.00 - 

4. เงินชดเชยค่ำงำนก่สร้ำง (K) โครงกำรปรับปรุงทำง
หลวงหมำยเลข 41 เพื่อเชือ่มโยงเครือข่ำยระหวำ่งภำค

1,235,983.69 1,235,983.69 1,235,983.69 100.00 - 

18 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภยัทางถนน 4,066,900.00 4,066,518.00 - - - 4,066,900.00 4,066,900.00 382.00 

หนว่ยด ำเนนิกำร : แขวงทำงหลวงสุรำษฎร์ธำนทีี่ 3

งบรำยจ่ำย : งบลงทนุ 4,066,518.00 - - - 4,066,900.00 

1. ติดตั งไฟฟ้ำแสงสวำ่งชนดิกิง่เด่ียว ขนำดเสำสูง 9.00 
เมตร ทำงหลวงหมำยเลข 4009 ตอน นำสำร–เวยีงสระ
 เปน็ช่วงๆ อ.นำสำรและอ.เวยีงสระ จ.สุรำษฎร์ธำนี

4,066,900.00 4,066,518.00 - 4,066,900.00 

18 ต.ค. 66 ถึง 15 ม.ค. 67   - อยูร่ะหวำ่งด ำเนนิกำร

1 ต.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 66   - ด ำเนนิกำรและเบกิจ่ำยเสร็จแล้ว



  ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความล่าช้าหรือความไม่ส าเร็จของโครงการ  
  1) ปัญหาด้านพื้นที่  
   - เกิดฝนตกหนักในพ้ืนที่ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินงำนได้  
  ๒) ปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  
   1) วัสดุในรำยกำรที่ต้องจัดซื้อจัดจ้ำงบำงรำยกำรไม่มีขำยในท้องตลำด จึงต้องจัดท ำคุณลักษณะวัสดุ
ครุภัณฑ์ใหม่ จึงจ ำเป็นต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดของวัสดุให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  
   2) กำรประกำศใช้วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงใหม่  ท ำให้บำงโครงกำรต้องเปลี่ยนวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง                      
ตำมหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ.) 
0405.2/ ว 78 ลว 31 ม.ค. 65 ส่งผลให้ลงนำมช้ำ  
   3) มีบำงโครงกำรประกำศจัดซื้อจัดจ้ำงรอบที่ 2 เนื่องจำกรอบแรกมีผู้เสนอรำยเดียวและเอกสำร              
ไม่ถูกต้อง จึงต้องด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงใหม่  
  3) ปัญหาด้านกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี กฎ ข้อบังคับ ค าส่ัง และหนังสือสั่งการ  
   - เนื่องจำกมีหนังสือสั่งกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงจำกผู้ประกอบกำรที่จดทะเบียน                   
วิสำกิจขนำดย่อม (SME) จำกส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) ในพ้ืนที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนีก่อน                  
ถ้ำผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดย่อม (SME) ในพ้ืนที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนีไม่มีวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ผู้ซื้อต้องกำรซื้อให้จัดซื้อ
จำกผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดย่อม (SME) นอกพ้ืนที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนีได้ พบว่ำ วัสดุ ครุภัณฑ์ บำงรำยกำร                   
ที่ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ด ำเนินกำรจัดซื้อผู้ประกอบกิจกำรวิสำหกิจขนำดย่อม (SME) 
ในพ้ืนที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ไม่มีขำย ต้องซื้อจำกผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดย่อม (SME) นอกพ้ืนที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
ท ำให้ระยะเวลำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงขยำยออกไป  
  4) ปัญหาความไม่พร้อมของหน่วยด าเนินการ  
   1) เจ้ำหน้ำที่ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจและประสบกำรณ์เกี่ยวกับกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
   2) กรณีโครงกำรที่ต้องใช้ควำมรู้เฉพำะทำง อำทิ ควำมรู้ด้ำนสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์  (GI) ท ำให้                   
กำรจัดหำล่ำช้ำ ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนล่ำช้ำกว่ำแผนที่ก ำหนด 
  5) ปัญหาด้านอ่ืนๆ  
   - ผู้รับจ้ำงเข้ำท ำงำนล่ำช้ำเนื่องจำกปฏิบัติงำนโครงกำรอ่ืนด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการบริหารจัดการ  
  1) หน่วยงำนควรเตรียมควำมพร้อมให้ชัดเจน เนื่องจำกจังหวัดได้มีหนังสือแจ้งก่อนด ำเนินโครงกำร ประกอบ
กับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีได้มอบอ ำนำจให้ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนีเป็นหน่วยรับ
งบประมำณ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและกระจำยอ ำนำจในกำร
ตัดสินใจแก่ผู้ด ำรงตำแหน่งในรำชกำรส่วนกลำงที่ตั้ งอยู่ ในภูมิภำคเป็นผู้มีอ ำนำจด ำ เนินกำรและ  สั่ งกำร                               
ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560  
  2) ให้หน่วยงำนน ำเสนอควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำอุปสรรคอย่ำงสม่ ำเสมอ  
  3) วิเครำะห์ช่องว่ำงในกำรด ำเนินกำรเพ่ือปรับปรุงวิธีกำรท ำงำนให้ทันตำมเงื่อนเวลำที่ก ำหนด  
  4) กรณีเจ้ำหน้ำที่ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ แนะน ำให้ศึกษำและหำควำมรู้จำกผู้มีประสบกำรณ์ และผู้บริหำร
ควรแนะน ำในกำรด ำเนินงำนให้ถูกต้องและแก้ไขปัญหำร่วมกัน  



มาตรการเร่งรัดการดาเนินโครงการและการเบิกจ่าย  
  1) จังหวัดได้มีกำรแต่งตั้งแต่งตั้งคณะท ำงำนติดตำมและประเมินผลโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝั่งอ่ำวไทย เพ่ือให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนในพื้นที ่ 
  2) ประชุมเร่งรัดกำรด ำเนินงำนพร้อมทั้งให้ส่วนรำชกำรรำยงำนผลด ำเนินกำรให้จังหวัดทุกวันที่ 4 ของเดือน  
  3) จังหวัดได้มีกำรตรวจติดตำมโดยลงพ้ืนที่จริงเ พ่ือได้ทรำบปัญหำอุปสรรคและติดตำมประสำน
ควำมก้ำวหน้ำเป็นระยะ  
  4) ขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรมด ำเนินกำรเพ่ือให้เร็วขึ้นและช่วยกระตุ้นให้มีกำรเบิกจ่ำยได้เร็วกว่ำเดิม โดยได้ขอ
ควำมเห็นชอบต่อ ก.บ.จ.สฎ. ซึ่งถือเป็นแนวทำงกำรบริหำรงบประมำณที่ไม่กระทบต่อแผนงำนแผนเงินที่วำงไว้  
  5) ส่วนรำชกำรผู้รับผิดชอบโครงกำรประชุมเร่งรัดผู้รับจ้ำงเพ่ือปรับเปลี่ยนแผนกำรทำงำนให้สอดคล้อง                  
กับสภำพหน้ำงำน 
  6) ได้ก ำหนดเงื่อนไขกำรเบิกจ่ำยล่วงหน้ำ 15% ไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ เมื่อท ำสัญญำจ้ำงแล้วเสร็จ 
สำมำรถเบิกจ่ำยล่วงหน้ำได้ทันที  
  7) ก ำหนดงวดงำนก่อสร้ำงให้มำกที่สุด เพ่ือให้มีกำรเบิกจ่ำยได้เร็วขึ้น และก ำชับให้ผู้รับจ้ำงเบิกจ่ำย                         
ให้เป็นไปตำมงวดงำน งวดเงินที่ก ำหนดไว้ 
 
 

************************************ 


