



ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตามที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างบ้านพัก
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น

จังหวัดสุราษฎร์ธานีขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P. Som'.

(นายก้านรงค์ ยุติธรรม)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (E๖๕๐๗๐๐๑๐๕๖๔) ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ(บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ(บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑	ก่อสร้างบ้านพัก รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๓,๘๗๗,๑๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๕	ก่อสร้างบ้านพัก รองผู้ว่าราชการจังหวัด สุราษฎร์ธานี	๓,๘๗๗,๑๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๕