

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่

https://www.suratthani.go.th/hr/document/risk_proj_๖๙.pdf

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยกทล.41 - บ.กลาง

ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑	ขออนุมัติโครงการ	-	ต่ำ				
๒	การจัดทำแผน จัดซื้อจัดจ้าง และการประกาศ เผยแพร่แผน จัดซื้อจัดจ้าง	-	ต่ำ				
๓	การจัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้าง	-	ต่ำ				
๔	การกำหนด ราคากลาง	-	ต่ำ				
๕	การขออนุมัติซื้อจ้าง	-	ต่ำ				

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยกทล.41 - บ.กลาง
ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๖	การพิจารณาผลการ ดำเนินการ และขอ อนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง	-	ต่ำ				
๗	การลงนามในสัญญา	-	ต่ำ				
๘	การดำเนินงาน ตามสัญญาก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมงานไม่ตรงตาม สัญญาหรือรูปแบบ ที่กำหนด ไม่มีการ ติดตามการก่อสร้าง อย่างใกล้ชิดและ สม่ำเสมอ ไม่มีการ รายงานการก่อสร้าง ระหว่างผู้รับจ้าง กับผู้ควบคุมงาน และ ระหว่างผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างกับกรรมการ ตรวจรับโดยมีการรับ เงิน/ผลประโยชน์ สินบน/ของขวัญ/ สินน้ำใจ/การเลี้ยง รับรอง ซึ่งจะนำไปสู่ การเอื้อประโยชน์ แก่ผู้รับจ้าง	สูงมาก	๑. แสดงรายละเอียด โครงการพร้อมช่องทาง ร้องเรียน หากพบการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ	๑. จัดทำป้ายไว้นิล แสดงรายละเอียดโครงการ และช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียน โดยจะมี QR Code ให้สแกนดู รายละเอียดได้	จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการจัดทำป้ายไว้นิล แสดงรายละเอียด โครงการ และช่องทาง การรับเรื่องร้องเรียน โดยจะมี QR Code ให้สแกนดูรายละเอียด อยู่ด้านล่างขวาของป้าย ไว้นิลบริเวณจุดก่อสร้าง ของโครงการ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยกทล.41 - บ.กลาง

ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
				๒. ให้จัดตั้งกลุ่มไลน์ รายงานความก้าวหน้าใน การดำเนินการโครงการ	๒. จัดตั้งกลุ่มไลน์ระหว่าง ผู้รับจ้างและช่างผู้ควบคุม งานก่อสร้าง เพื่อให้ รายงานความ ก้าวหน้าใน การดำเนินงานโครงการ	จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ ระหว่างผู้รับจ้าง และช่างผู้ควบคุมงาน ก่อสร้าง เพื่อให้รายงาน ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน โครงการดังกล่าว	
				๓. จัดให้มีหนังสือเชิญ องค์กรอิสระมาร่วม สังเกตการณ์ติดตาม ลงพื้นที่การดำเนินโครงการ	๓. จัดทำรายงานประจำวัน รายงานประจำสัปดาห์ เสนอคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ	จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการจัดทำรายงาน ประจำวันรายงาน ประจำสัปดาห์ เสนอ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ เพื่อแสดงความ คืบหน้าของการดำเนินงาน ในแต่ละขั้นตอนและ เชิญสำนักงานป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริตในภาครัฐ เขต ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาเข้าร่วมสังเกตการณ์ ติดตาม ลงพื้นที่การ ดำเนินโครงการ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยกทล.41 - บ.กลาง
ตำบลคลองพา อำเภอกำแพง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
				๔. จัดให้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้รับจ้างและหน่วยดำเนินการเรื่องความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต ไม่รับสินบน และเปิดเผยข้อมูล	๔. ทำหนังสือเชิญองค์กรอิสระมาเข้าร่วมสังเกตการณ์ ติดตามลงพื้นที่การดำเนินโครงการและ จัดทำบันทึกข้อตกลงคุณธรรม ๓ ฝ่าย ระหว่างผู้รับจ้าง ช่างคุมงานคณะกรรมการ และหน่วยดำเนินการเรื่องเพื่อคุณภาพและความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต ไม่รับสินบน และเปิดเผยข้อมูล	จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีเชิญคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาเข้าร่วมสังเกตการณ์ ติดตามลงพื้นที่การดำเนินโครงการ และจัดทำบันทึกข้อตกลงคุณธรรม ๓ ฝ่าย ระหว่างผู้รับจ้าง ช่างคุมงานคณะกรรมการ และหน่วยดำเนินการเรื่องเพื่อคุณภาพและความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต ไม่รับสินบน และเปิดเผยข้อมูล	
๔	การตรวจรับงานก่อสร้าง	การตรวจรับไม่ตรงตามสัญญาหรือรูปแบบที่กำหนด ตรวจรับงานไม่ครบถ้วน หรือไม่มี การออกไปตรวจรับงานจริง โดยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง	สูงมาก	๑. ให้มีประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบคุณภาพของโครงการ (QC) ระหว่างก่อสร้าง"	๑. จัดให้มีประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมตรวจสอบคุณภาพของโครงการ (QC) ระหว่างก่อสร้าง ในขั้นตอนต่างๆ	จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดให้มีประชาชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมตรวจสอบคุณภาพของโครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง สายแยกทล.๔๑ - บ.กลาง ตำบลคลองพา	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยกทล.41 - บ.กลาง

ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
		มีการรับเงิน/ผลประโยชน์ สินบน/ของขวัญ/ สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง				อำเภอท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี (QC) ระหว่างก่อสร้าง ในขั้นตอนต่างๆ เช่น งานอัดชั้นพื้นทางเดิม และงานดินถม	
				๒. ให้มีประชาชนมีส่วนร่วม สังเกตการณ์โครงการ ณ วันตรวจรับงาน	๒. จัดให้มีประชาชน ในพื้นที่ มีส่วนร่วม สังเกตการณ์โครงการ ณ วันตรวจรับงาน	จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดให้มีประชาชน ในพื้นที่ มีส่วนร่วม ตรวจสอบคุณภาพของ โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง สายแยก ทล.๔๑ - บ.กลาง ตำบล คลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (QC) ระหว่างก่อสร้าง ในขั้นตอนต่างๆ เช่น งานอัดชั้นพื้นทางเดิม และงานดินถม	
๑๐	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ	เจ้าหน้าที่พัสดุมีการรับ / เรียกเก็บ/รับสินบน/ สินน้ำใจ/การเลี้ยง รับรอง เพื่อให้การ	สูง	นำหน่วยงานนอกสังกัด เข้ามาร่วมตรวจสอบ ความถูกต้องของการ เบิกจ่ายงบประมาณ	นำหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวง มหาดไทย จังหวัด	จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยแขวงทางหลวง ชนบทสุราษฎร์ธานี	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยกทล.41 - บ.กลาง

ตำบลคลองพา อำเภอกำแพง จังหวัดราชบุรี

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
		เบิกจ่ายให้รวดเร็วขึ้น ทั้งที่เอกสารยังไม่ เรียบร้อย หรือการตรวจ รับงานยังไม่เรียบร้อย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ บริษัท หรือผู้รับจ้างให้ ได้รับเงินไวขึ้น		เป็นการเฉพาะโครงการ ดังกล่าวนี้	สุราษฎร์ธานี มาร่วม ตรวจสอบความถูกต้อง ของการเบิกจ่าย งบประมาณ เป็นการ เฉพาะโครงการดังกล่าวนี้	ได้ขอคำปรึกษาหน่วย ตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวง มหาดไทยตรวจสอบ ขั้นตอนการดำเนินงาน ก่อนการเบิกจ่ายและส่ง ต่อไปยังฝ่ายการเงินและ บัญชีสำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี เพื่อเป็น หลักฐานประกอบการ เบิกจ่ายต่อไป	

ชื่อ - สกุล (นายสิริภักดิ์ จิรสัตย์สุนทร) (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
 ตำแหน่ง
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ชื่อ - สกุล (นายวิริยะ เสมียนเพชร) (หัวหน้าผู้จัดทำ)
 ตำแหน่ง
 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

การดำเนินงาน ตามสัญญาก่อสร้าง



แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี

394 ถนนอำเภอ หมู่ที่ 4 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 077-245-201

งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนขนาดทาง สายแยก ทล.41 - บ.กลาง ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปริมาณงาน	กิจกรรมหลัก ก่อสร้างถนนขนาดทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยก ทล.41 - บ.กลาง กว้าง 7.00 เมตร
ผู้รับจ้าง	โหล่ช้างเลข 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 6.200 กิโลเมตร ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สัญญาฉบับที่	จำนวน 1 แห่ง
ระยะเวลา	บริษัท ชมภูทก ฤทธาพรหม จำกัด
คำก่อสร้าง	242/2569 ลงวันที่ 30 เมษายน 2569
ผู้ควบคุมงานผู้จ้าง	เริ่มต้นสัญญาวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 สิ้นสุดสัญญานี้วันที่ 25 มกราคม 2570
ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง	เงินต้นสัญญา 54,090,000.00 บาท (ห้าสิบสี่ล้านบาทเก้าหมื่นบาทถ้วน)
ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง	1. นายวิจิตรพันธ์ อินทพันธ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง	2. นายยศสริย์ ปาณสิทธิ์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง	3. นายเอกวิทย์ มีบัว ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง	1. นายพิทยธนา ชมภูทก ตำแหน่ง วิศวกรโครงการ (ภย.75764)

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

ผ่าน QR Code





facebook.com/btt

กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน



ได้มีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ระหว่างผู้รับจ้าง
และช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้
รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน


เชิญสำนักงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ เขต 8 จังหวัด
สุราษฎร์ธานี และ กรจ. จังหวัด
สุราษฎร์ธานี มาเข้าร่วมสังเกตการณ์
ติดตาม ลงพื้นที่การดำเนินโครงการ



จัดทำบันทึกข้อตกลงคุณธรรม 3 ฝ่าย
ระหว่างผู้รับจ้าง ช่างคุมงาน คณะ
กรรมการ และหน่วยดำเนินการเรื่อง



ได้ขอคำปรึกษาหน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบ
ขั้นตอนการดำเนินงานก่อนการเบิกจ่ายและส่ง
ต่อไปยังฝ่ายการเงินและบัญชีสำนักงานจังหวัด
สุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเบิก
จ่ายต่อไป



วาระการประชุม

คณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๙

ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

ในวันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ๑.๑ การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงาน และบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๒ รางวัล
(สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
- ๑.๒ การประกาศยกย่องชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อำเภอพุนพิน อำเภอเคียนซา และอำเภอนม จำนวน ๓ รางวัล
(ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
- ๑.๓ การมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรกรมการปกครองที่เกษียณอายุราชการ ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๔ ราย
(ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
- ๑.๔ การมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ศูนย์เรียนรู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ตามโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑ รางวัล
(ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
- ๑.๕ การมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑๒ รางวัล
(สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๘)
- ๑.๖ ชมวีดิทัศน์ผลงาน ผู้บริหารจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในเดือนที่ผ่านมา
(สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
- ๑.๗ แนะนำหัวหน้าส่วนราชการฯ ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ ราย
(๑) นายราม วสุธนภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ย้ายมาจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๙

ระเบียบวาระที่ ๒ ขอราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือน

สิงหาคม ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙

(โดย สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ ซึ่งได้เผยแพร่ให้ทราบทางเว็บไซต์จังหวัด www.suratthani.go.th แล้ว ถ้าหากมีการแก้ไขขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการ (สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี) ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขและแจ้งให้ทราบต่อไป จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรอง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล

สรุปผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และภารกิจสนับสนุนนโยบายรัฐบาล
(สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

- ๖.๑ การจัดกิจกรรมงานพระราชพิธี และงานรัฐพิธีของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน กันยายน และตุลาคม ๒๕๖๘
(สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
- ๖.๒ การรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
- ๖.๓ โครงการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำระดับตำบลตามผังน้ำ กลุ่มพื้นที่ภาคใต้
(โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี)
- ๖.๔ รายงานสถานการณ์เรื่องกล่าวหา ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่
๑๕ กันยายน ๒๕๖๘
(สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
- ๖.๕ การดำเนินงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
(ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ

แบบลงชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด
และหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘



ภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ
ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๙ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙
ในวันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

